

**Gemeinde Bempflingen
Landkreis Esslingen**

Gemeinderatssitzung am 22. Februar 2022

TOP: 4 Kostenfeststellung Sanierung "Grundschule
Auf Mauern"

Sitzungsvorlage
öffentlich

Anlagen: 1

Az.: 205.12 - Mm

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat nimmt die Kostenfeststellung für die Sanierung der Grundschule auf Mauern zur Kenntnis.

Sachstand:

Seit dem Schuljahr 2020/2021 ist die Grundschule auf Mauern wieder in Betrieb, einzelne Nacharbeiten dauerten bis zum Ende des Jahres 2021 an. Zwischenzeitlich liegen die letzten Rechnungen der Handwerker und sonstigen Projektbeteiligten vor, sodass die Kosten für das Gesamtprojekt festgestellt werden können.

Die Kostenberechnung vom Dezember 2018 ging von Gesamtkosten in Höhe von 3.042.570 Euro aus. Das Projekt konnte erfreulicherweise mit Gesamtkosten von 2.877.096,92 Euro abschließen; und liegt damit 165.473,08 Euro unter der Kostenberechnung.

Größere Verschiebungen gab es bei den Kostengruppe 300, 400 und den Baunebenkosten (KG 700). Eine detaillierte Übersicht kann der Anlage entnommen werden. Eine Punktlandung konnte man bei den Kosten der Ausstattung und Bauwerke (Kostengruppe 600) mit 62.342,55 Euro erreichen.

Finanzielle Auswirkungen

Die in den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 veranschlagten Haushaltsmittel wurden nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen. Das Gesamtprojekt fiel um 165.473,08 Euro niedriger als geplant aus.

Bempflingen, den 9. Februar 2022

gesehen:

Marco Maisch
Verwaltungspraktikant

Bernd Welser
Bürgermeister