

Gemeinde Bempflingen
Landkreis Esslingen

Gemeinderatssitzung am 14. Dezember 2021

TOP: 10 Kostenfeststellung Kinderkrippe Hanflandweg

Sitzungsvorlage
öffentlich

Anlagen: 1

Az.: 461.011 - Gal

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat nimmt die Kostenfeststellung für den Einbau der Kinderkrippe Hanflandweg zur Kenntnis.

Sachstand:

Seit Oktober 2021 ist die Kinderkrippe Hanflandweg in Betrieb. Zwischenzeitlich liegen auch alle Rechnungen der Handwerker und sonstigen Projektbeteiligten vor. Architekt Hess hat eine Kostenfeststellung zum 26. November 2021 vorgelegt (siehe Anlage).

Die Kostenberechnung vom 19. Januar 2021 ging von Gesamtkosten von 203.627,46 Euro aus. Davon entfielen auf den Hochbau 176.100 Euro. Die Submissionsergebnisse/Aufträge lagen bei 139.939,12 Euro. Die Abrechnung beläuft sich nun auf 137.109,68 Euro. Die Baunebenkosten wurden mit 27.527,46 Euro berechnet und schlossen mit 31.133,97 Euro ab. Das Projekt kommt damit auf Gesamtkosten von 168.243,65 Euro und liegt damit deutlich unter der Kostenberechnung!

Anzumerken ist hierbei, dass einige Positionen nicht bzw. noch nicht umgesetzt wurden (z.B. Küchenmöbel, zusätzliche Verdunkelung Schlafräum, Einbauschränke, Markise über Sandmulde usw.). Ein Teil dieser Positionen entfällt dauerhaft (Küche), andere sollen erst mit der Nutzung geprüft werden (Sonnenschutz).

Finanzielle Auswirkungen

Der Haushaltsansatz von 220.000 Euro wurde damit nur mit 76,5% in Anspruch genommen. Ein geringer Teil der Mittel wird im Jahr 2022 noch benötigt und wird im HH 2022 neu veranschlagt.

Bempflingen, den 30. November 2021

gesehen:

Tanja Galesky

Bernd Welser
Bürgermeister